

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
愛知県	津島市	津島地区	河原地区											
			上新田地区											
			北寄地区											
			下新田地区											
			中地地区											
			愛宕地区											
			埋田地区											
			新開地区											
			古川地区											
			朝日地区											
		永和地区	唐臼地区											
			中一色地区											
			半頭地区											
			鹿伏兎地区											
		神守地区	大木地区											
			光正寺地区											
			蛭間地区											
			牧野地区											
			寺野地区											
			青塚地区											
			葉苅地区											
			下切地区											
			宇治地区											
			榑市地区											
			牛田地区											
			越津地区											
			百島地区											
			百町地区											
			金柳地区											
			白浜地区											
高台寺地区														
神尾地区														
大坪地区														
裁原地区														
神守地区														

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
  - ② 地図化による現況把握
  - ③ 話し合い
  - ④ プランの取りまとめ手続